2015年一级建造师《机电工程》冲刺卷(第二套)
本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。
一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)
　　1储罐充水试验中应进行基础沉降观测。在罐壁下部圆周每隔1Om左右设一个观测点，点数宜为(　　)且不得少于4点。
　　A.2的倍数
　　B.3的倍数
　　C.4的倍数
　　D.6的倍数
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　储罐充水试验中应行基础沉降观测，主要观测或测定沉降值和沉降是否均衡。观测沉降是否均衡，则需要在对称位置上观测和比较。储罐是圆筒形设备，应在两个相互垂直的对称轴与罐壁的4个交点处设观测点，因而正确的选项是C。
　　2根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业的工程是(　　)。
　　A.建材工程
　　B.环保工程
　　C.净化工程
　　D.港口设备安装工程
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　建材工程、环保工程、净化工程属于机电工程专业建造师执业范围，港口设备安装工程属于港口航道专业建造师执业范围。故本题的正确项是“D.港口设备安装工程”。
　　3工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其(　　)。
　　A.材质证明
　　B.数量
　　C.施工方案
　　D.焊接质量检查合格证明
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　有托砖板和锚固件的砌筑工程，除托砖板和锚固件的位置直接影响砌筑定位和砌筑质量外其材质和焊接质量也影响其使用效果。而数量和材质证明是作为上道工序(即托砖板及锚固件的焊接)施工前必须验收的内容，不属于本工序的验收范围，而施工方案是作为上道工序具体的施工方法和措施。本道工序需要的是上道工序的结果而不是过程，故本题应选D。
　　4一般情况下，不合格的检验项目应通过对(　　)的过程控制，及时发现和返工处理达到合格要求。
　　A.分部工程质量
　　B.子分部工程质量
　　C.分项工程质量
　　D.工序质量
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　质量事故发现得越早越容易处理，即使是返工，损失也会较小。而上述选项中，唯工序质量控制是最基础、最先行的控制，其他三项的质量是各个工序质量的积累和综合，因此，施工时，只有认真控制好每一个工序的质量，其分项、分部(子分部)、单位工程的质量控制就会容易得多。故本题选D。
　　5下列自动化仪表取源部件中，正确的是(　　)取源部件。
　　A.电流
　　B.温度
　　C.工频试验
　　D.连锁试验
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　自动化仪表中取源部件包括：温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件和分析取源部件，所以B为正确的选项。
　　6《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和(　　)工程。
　　A.动力站安装
　　B.起重设备安装
　　C.工业炉窑安装
　　D.制氧
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　这四个选项似乎均属于冶炼工程范围，因为冶炼工程中有的也含动力站、工业炉窑、起重设备，然而机电安装工程、电力工程及石化工程中也不同数量的包括这三类设备，而唯独制氧工程属于冶炼工程独有，最接近题意，故选D。
　　7金属管道进行耐压试验时，严禁使试验温度接近金属的(　　)温度。
　　A.平均试验
　　B.设计试验
　　C.塑性转变
　　D.脆性转变
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　脆性材料严禁使用气体进行压力试验，压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
　　8机电工程专业建造师执业工程范围不包括(　　)。
　　A.钢结构工程
　　B.环保工程
　　C.水轮机安装工程
　　D.炉窑工程
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　因水轮机属水电站的设备，而机电工程包括火电、核电、风电，而不包括水电系统。故选C水轮机安装工程。
　　9下列汽轮机中，属于按工作原理分类的是(　　)汽轮机。
　　A.冲动式
　　B.高压式
　　C.凝汽式
　　D.轴流式
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　汽轮机的分类形式很多，按工作原理分、热力特性分、主蒸汽压力分、结构形式分、气流方向分、用途分等。高压式是按压力分，凝汽式按热力特征分，轴流式是按气流方向分的，冲动式是按工作原理分，故答案为A。
　　10进口的涡轮流量计必须经(　　)检定合格后方能使用。
　　A.海关进口单位计量管理部门
　　B.县级人民政府计量行政部门
　　C.市级人民政府计量行政部门
　　D.省级人民政府计量行政部门
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　《计量法》第十六条规定：“进口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。”所以正确答案是D。
11下列属于企业C类计量器具的是(　　)。
　　A.卡尺
　　B.塞尺
　　C.钢直尺
　　D.温度计
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　卡尺、塞尺和温度计均用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定的计量器具，属于企业B类的计量器具，例如：卡尺可测量轴及孔的直径、塞尺可测量不同深度缝隙的大小等。钢直尺为一次性检定的计量器具，属于企业C类的计量器具。
　　12管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是(　　)。
　　A.管线的起点
　　B.管线转折点
　　C.管线的中点
　　D.管线的终点
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　管线中心定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位，也可根据管道的主点即管线的起点、终点及转折点进行管线定位。所以正确答案是C。
　　13针对汽车起重机吊装时失稳的主要原因，应采取的预防措施有严格机械检查，严禁超载，以及(　　)。
　　A.做好吊装受力分析与工艺计算
　　B.吊装现场操作协调一致
　　C.打好支腿并用道木和钢板垫实基础，确保支腿稳定
　　D.对薄弱部位或杆件进行加固
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　起重机械失稳主要原因有超载、支腿不稳定、机械故障等，预防措施是针对这些原因制订的。本题采用汽车起重机替代一般的起重机械，突出了本题的考点：对支腿不稳定的针对性预防措施。因为有的起重机械不存在支腿不稳定的问题，如履带起重机。题干中的严格机械检查，严禁超载，是针对超载、机械故障采取的预防措施，因而针对支腿不稳定措施的选项应是C。A项是吊装作业前的必要工作，不是针对失稳采取的特定预防措施，B、D也不是针对“支腿”的措施，故都不是应选项。
　　14下列焊缝外观检查项目中，不须用焊接检验尺进行检查测量的是(　　)。
　　A.表面夹渣
　　B.凹陷
　　C.错口
　　D.余高
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　外观检验是焊缝的焊后检验的一种。在外观检验方法中，用焊接检验尺主要进行检查测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷项目的检验，采用低倍放大镜或肉眼观察的方法。表面夹渣不须用焊接检验尺测量。
　　15长江电缆的保护区一般为不小于线路两侧各(　　)。
　　A.0.75m
　　B.50m
　　C.100m
　　D.3704m
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　0.75m是地下电缆对其保护区的要求;50m是中小河流电缆对其保护区的要求;3704m是海底电缆对其2海里保护区的要求;100m是大江大河电缆对其保护区的要求。
　　16起重机吊装载荷是指(　　)。
　　A.吊物重量
　　B.吊物重量乘载荷系数
　　C.吊物重量加吊索及附件重量
　　D.吊物重量加吊索重量之和乘载荷系数
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　理解吊装载荷含义，即吊装时吊车在无任何因素影响下所应吊起的重量。这当然不仅仅是吊物重量，还应加吊索加其他被吊的附件重量。B和D均考虑了外部因素的影响取了安全系数，显然不符合吊装载荷的含义。故选C。
　　17临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是(　　)。
　　A.最小设备容量
　　B.平均设备容量
　　C.辅助设备容量
　　D.设备总容量
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　最小设备容量不能满足正常临时用电需要;辅助设备容量远低于主要设备的容量，所以不能满足所有设备的需要;平均设备容量仅能描述多数情况下设备使用的容量，不能代表所有设备容量的需要;设备总容量是工程所有设备容量的总和，所以是满足需要的根据。
　　18低压外上缸组合安装正确的过程是(　　)。
　　A.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，密封焊接，正式组合
　　B.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，密封焊接，正式组合
　　C.先试组合，以检查水平、垂直结合面间隙，正式组合，密封焊接
　　D.先检查水平、垂直结合面间隙，试组合，正式组合，密封焊接
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　低压外上缸组合安装中，密封焊接工作通常是在低压缸组合好后进行，所以前两个选项不正确;低压外上缸组合首先应是试组合，然后对其组合的水平和垂直结合面间隙进行检查，故第四个选项也不对。
　　19自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的(　　)
　　A.绝缘电阻
　　B.额定电流
　　C.击穿电压
　　D.线路电阻
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　自动化仪表线路按照要求：线路敷设完毕后，应进行校线和标号，并测量电缆电线的绝缘电阻。所以正确的选项是A绝缘电阻。
　　20机电工程注册建造师执业的工程不包括(　　)。
　　A.海洋石油工程
　　B.水电工程
　　C.制氧工程
　　D.建材工程
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　四个选项中，只有水电工程属水利水电工程专业范畴，不在机电工程专业之列。故选B。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
　　21钢结构制作中，钢材的切割面或剪切面，不允许存在的缺陷有(　　)。
　　A.卷边
　　B.切痕
　　C.裂纹
　　D.夹渣
　　E.分层
　　参考答案：C,D,E
　　参考解析：
　　钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱，并应全数检查。
　　22根据《一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准》，属于大型工程的有(　　)。
　　A.5万平方米消防工程
　　B.1000冷吨空调工程
　　C.1000公里输油管道
　　D.年产50吨电炉工程
　　E.110千伏变电站工程
　　参考答案：A,B,C
　　参考解析：
　　根据《一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准》，属于大型工程的有：>2万平方米消防工程，>800冷吨空调工程，≥120公里输油管道，年产70吨电炉工程，330千伏及以上变电站工程。所以正确答案是ABC。
　　23高层住宅给水排水及室内雨落管道应在(　　)后，再穿外墙做出户管道。
　　A.结构封顶
　　B.初沉降
　　C.室内管道安装
　　D.室内管道试压
　　E.室内管道防腐施工
　　参考答案：A,B
　　参考解析：
　　高层住宅因高度大、层数多、建筑结构重量大、沉降量大，安装给水排水及室内雨落管道时，要避免出地下室的管道承受沉降的剪力而损坏。应合理安排出墙管道的安装时间，防止因建筑物下沉使管道受剪断裂或出现倒坡现象。应在结构封顶并经初沉后进行施工，如果因赶工需要同步进行安装，则应先安装建筑物内的管道，等结构封顶初沉后再穿外墙做出户管道。
　　24影响设备安装精度的因素中的测量因素有(　　)。
　　A.零部件装配精度
　　B.检测人员技能水平
　　C.设备制造加工精度
　　D.设备检测基准加工精度
　　E.测量仪器检测精度
　　参考答案：B,D,E
　　参考解析：
　　在影响设备安装精度的测量因素中，测量误差对设备安装精度的影响主要是测量仪器的检测精度、检测基准的加工精度、安装基准的实际偏差、检测方法的合理性和检测人员的技能水平。A、C项属于影响设备安装精度的设备制造和装配因素，不属于测量因素。
　　25下列设备中，属于安全防范系统的入侵报警探测器有(　　)。
　　A.红外线探测器
　　B.感烟探测器
　　C.微波探测器
　　D.超声波探测器
　　E.感温探测器
　　参考答案：A,C,D
　　参考解析：
　　入侵报警探测器有：门窗磁性开关、玻璃破碎探测器、被动型红外线探测器和主动型红外线探测器(截断型、反射型)、微波探测器、超声波探测器、双鉴(或三鉴)探测器、线圈传感器和泄漏电缆传感器等。
　　26焊接采用气体保护焊时，气体的主要作用有(　　)。
　　A.隔离空气中对待焊焊接熔池产生有害影响
　　B.对焊缝和近缝区的保护
　　C.提高焊缝性能
　　D.减少焊接产生的烟尘
　　E.提高焊缝抗裂性能
　　参考答案：A,B
　　参考解析：
　　焊接时，空气中有些组分会对待焊的焊接熔池产生有害影响，保护气体可隔断这些有害组分，使其对焊缝的影响减小和杜绝，实现对焊缝和近缝区的保护，可提高焊接质量，但不能提高焊接性能，更与焊接产生的烟尘和焊缝抗裂性能无关。故应选A、B。
　　27项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括(　　)。
　　A.接受试验委托
　　B.出示真实可靠的试验数据
　　C.提供规范的试验报告
　　D.对试验结论负责
　　E.选定试验部位或样品
　　参考答案：A,B,C,D
　　参考解析：
　　项目部的试验部门的试验工作不是第三方的检测机构的检查，因而无抽检的职能，仅是接受样品委托试验，所以无选定试验部位和样品的职责，而选定工作由工程技术部门或质量管理部门来做。故本题应选ABCD。
　　28机电工程签章文件中的合同管理文件包括(　　)。
　　A.工程变更费用报告
　　B.工程分包合同
　　C.材料采购总计划表
　　D.工程竣工报告
　　E.合同变更和索赔申请报告
　　参考答案：B,C,E
　　参考解析：
　　机电工程签章文件中的合同管理文件包括：分包单位资质申报表、工程分包合同、劳务分包合同、材料采购总计划表、工程设备采购总计划表、工程设备、关键材料招标书和中标书、合同变更和索赔申请报告。因此，A工程变更费用报告和D工程竣工报告不包括在合同管理签章文件中。
　　29下列风管安装要求，正确的有(　　)。
　　A.输送含有易燃易爆气体的风管系统应有良好的接地措施
　　B.输送含有易燃易爆气体的风管系统通过生活区房间时，不应设置接口
　　C.输送温度高于70℃的空气时，风管连接的密封材料可采用橡胶板
　　D.输送产生凝结水或含蒸汽的风管，其底部不应设置拼接缝
　　E.输送产生凝结水或含蒸汽的风管最低处设排液装置
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：
　　风管内严禁其他管线穿越。固定室外立管的拉索，严禁与避雷针和避雷网相连。输送含有易燃易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施，通过生活区或其他辅助生产房间时，不应设置接口，并应具有严密不漏风措施。输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管，其底部不应设置拼接缝，并应在风管最低处设排液装置。
　　30管道气压试验可以根据输送介质的要求，以选用(　　)气体为宜。
　　A.空气
　　B.氮气
　　C.氧气
　　D.天然气
　　E.CO气
　　参考答案：A,B
　　参考解析：
　　根据管道输送介质的要求，气压试验应选用空气或惰性气体作为介质进行压力试验，因此，通常试验选用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。而氧气、天然气、CO气为可燃和有毒的气体，因此不能选用。
三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)
　　31背景资料
　　某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装工程，该工程采用以人工费为取费基数的全费用综合单价计价。中标工程量清单如表1所示，措施项目总费用为210万元。
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　　合同约定：对于施工过程中发生的设计变更，合同清单中有的项目，按合同清单中的综合单价计价，清单中没有的采用当地现行安装工程预算定额，以定额人工费为基数，按管理费50%、利润20%、规费21%、安全文明施工专项费9%、确定全费用综合单价，工程所在地建安税率3.48%
　　合同签订后，安装公司编制了施工进度网络计划，并经监理工程师批准。如图所示(单位：月)。
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　　施工中发生了如下事件：
　　事件1：施工开始后遇到季节性降雨，安装公司对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费用10万元;由于地处繁华路段，安装公司提高了安全防范等级，比常规工程增加了10万元的防护措施费用。
　　事件2：施工至第2月末，建设单位发出设计变更，将原计划由电力部门施工的高压配电柜安装工作改由安装公司实施，按照施工工艺，高压配电柜安装工作需在变压器安装工作结束后开始，在低压配电柜安装工作开始前完成，持续时间需要1个月。高压配电柜安装工程直接费54000元/台，其中人工费10000元/台，工程量10台。
　　事件3：高压配电柜安装完成后，安装公司向建设单位提出承担包括高压试验在内的高压配电柜试验和调整工作的请求，建设单位和监理单位审查后认为安装公司未获得许可，予以拒绝。
　　问题
　　1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理?分别说明理由。
　　2.计算合同总价、事件2中新增加的高压配电柜安装工作全费用综合单价、设计变更后增加的工程款以及变更后的总造价。
　　3.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。
　　4.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期?说明理由。
　　5.事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整应获得何种许可?
　　参考解析：
　　1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔。
　　保护措施费用索赔不合理。因为季节性降雨的风险费用已包括在合同总价中。
　　防护措施费用索赔不合理。因为安全防护的风险费用已包括在合同总价中。
　　2.计算合同总价、事件2中新增加的高压配电柜安装工作全费用综合单价、设计变更后增加的工程款以及变更后的总造价。
　　(1)合同总价为各项工作的清单合价与措施项目费用的和：
　　(150+40+150+60+48+160+100+240+22)+210=1180万元
　　(2)高压配电柜安装工作全费用综合单价
　　=[54000+10000×(50%+20%+21%+9%)]×(1+3.48%)=66227.2元/台
　　(3)设计变更后增加的工程款(合价)=66227.2×10=66.23万元
　　(4)变更后的总造价=1180+66.23=1246.23万元
　　3.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。
　　进度网络计划中，①—②—③—⑤—⑦—⑧是关键线路，合同总工期=2+1+2+1=6个月。
　　4.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期
　　新增加的高压配电柜安装工作要影响总工期。因为该工作要加在变压器安装工作和低压配电柜安装工作之间，而变压器安装工作和低压配电柜安装工作位于关键线路上。
　　5.事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整应获得当地供电部门的高压试验单位许可。
　　32背景资料
　　某电力建设工程超大和超重设备多，制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大，业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司(以下简称设备公司)。设备安装由一家安装公司承担。
　　该工程变压器(运输尺寸11.1×4.14× 4.9m)在西部地区采购，需经长江水道运抵东部某市后，再经由50km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此，设备公司做了两项工作。首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后，根据行驶线路中的桥梁状况等因素，进行检测、计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。
　　在主变压器安装过程中，安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验，并顺利完成安装任务。
　　问题
　　1.主变压器运输沿途中设备公司需要与哪些单位沟通协调?
　　2.在主变压器运经桥梁前，除了考虑桥梁的当时状况外，还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些?
　　3.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?
　　4.补充主变压器安装试验的内容。
　　参考解析：
　　1.主变压器运输沿途要经过：制造厂→城区→港口→离岸码头→长江水道→到岸码头→城区→施工现场。由此可见，设备公司沿途需要沟通协调的单位有：港口、码头、航道和两地交通市政运输道路管理等单位。
　　2.在主变压器运经桥梁前，应考虑桥梁的设计负荷、使用年限及当时状况，对桥梁进行检测和计算，并采取相应的修复和加固措施，或在有条件的情况下选择行驶路线。也就是说，对沿途桥梁还应考虑的因素有：设计负荷和使用年限。
　　采取的相应措施有：选择行驶路线、桥梁修复和加固。
　　3.特种作业人员是指：直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人即周围设施的安全有重大危险的作业人员。主要有：电工、焊(切割)工、起重(电梯)工、施工现场机动车驾驶员、架子工、锅炉工、爆破工、压力容器操作工，以及放射性作业人员等。本案例中特种作业人员有：电工作业人员、起重机械作业人员、场内机动车辆驾驶人员、登高架设作业人员。
　　4.根据变压器安装技术中变压器的试验内容共有六个方面：极性和组别测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的击穿电压试验和交流耐压试验。本题中主变压器的安装试验内容还应有：变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的击穿电压试验、交流耐压试验。
　　33背景资料
　　某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。
　　工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如图所示。
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　　上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
　　在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变)，建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
　　施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。
　　(1)工艺设备调整工作压缩3天，增加赶工费10000元。
　　(2)塔机闲置10天损失费：1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。
　　(3)设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。
　　问题
　　1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路。计算该计划的总工期。
　　2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。
　　3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。
　　4.说明施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理。计算建设单位应补偿施工单位的总费用。
　　参考解析：
　　1.关键线路：1—5—6—10—11—12;
　　计算总工期：75+32+64+10+10=191天。
　　2.设备钢架安装需用塔机，在钢架制作完成(36天)后进行，按原计划，塔机最早在工程开工后第37天投入使用;
　　吊装作业不能连续作业;因为设备钢架吊装完成后，工艺设备基础施工尚未完成，还需闲置7天。
　　3.理由：虽然设备钢架制作耽误10天，但有7天总时差，采取压缩关键工作(工艺设备调整)3天后，虽然改变了关键线路，可实现总工期不变(191天)。
　　4.费用补偿要求：
　　(1)合理。工艺设备调整工作压缩3天，是由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天引起，并且是按建设单位要求按原计划工期完工引起，施工单位将工艺设备调整工作(在关键线路上)的持续时间压缩3天，得到了建设单位同意。增加赶工费合理。
　　(2)不合理。塔机闲置期间无运行费用，应于扣除。
　　(3)合理。设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失是建设单位的责任引起。
　　建设单位应补偿施工单位的总费用：10000+(1600-300)×3+15000=28900(元)。
　　34背景资料
　　A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：(1)新建4台50000m3浮顶油罐;(2)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复;(3)罐区综合泵站及管线;(4)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作：
　　工作一：A施工单位成立了工程项目部。项目部编制了职业健康安全技术措施计划，制订了风险对策和应急预案。
　　工作二：根据工程特点，项目部建立了消防领导小组，落实了消防责任制和责任人员，加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。
　　工作三：为保证库区原有拱顶罐检修施工安全，项目部制订了油罐内作业安全措施。主要内容包括：
　　(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查。
　　(2)油罐的出、入口畅通。
　　(3)采取自然通风，必要时强制通风。
　　(4)配备足够数量的防毒面具等。
　　(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩。
　　工作四：B施工单位编制了32t桥式起重机安装专项方案，由B单位技术总负责人批准后实施。
　　问题
　　1.项目部制订的应急预案的主要内容有哪些?
　　2.列出现场消防管理的主要具体措施。
　　3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处，并补充遗漏的内容。
　　4.32t桥式起重机安装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。
　　参考解析：
　　1.应急预案的主要内容：应急工作的组织及相应职责;可依托的社会力量救援程序;内部、外部信息交流的方式和程序;危险物质信息及时紧急状态的识别;应急避险的行动程序(撤离逃生路线图);相关人员的应急培训程序。
　　2.消防管理的主要具体措施有：现场设置明显的防火禁烟标志，消防通道畅通;消防设施(工具、器材)配备符合要求;易燃易爆材料单独存放，搬运使用符合标准;严格明火作业审批程序。
　　3.不妥或错误之处：
　　背景第(1)条措施不妥，还须使用盲板使之与油罐内隔绝，且挂牌标示。
　　背景第(5)条措施错误，应使用电压为12V的行灯照明。
　　遗漏3项内容：执行进入油罐内作业票制度;按要求对油罐内的气体取样分析;严格执行监护制度。
　　4.不符合。
　　理由：32t桥式起重机属于起重量300kN及以上起重设备，这种起重设备安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项方案应由总承包单位，即A施工单位组织专家对专项方案进行论证。B施工单位根据论证报告修改完善专项方案后，并经B施工单位、A施工(总承包)单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
　　35背景资料
　　A安装工程公司承接一项炼厂罐区施工任务。工程包括新建6台4000m3丙烷球罐和4台4000m3丁烷球罐，施工内容有：球罐混凝土基础工程、球罐工程包括球罐组对、焊接、检验试验和丙烷球罐的整体热处理、系统管道工程等。项目部采用散装法组对球罐本体。在组对球罐北温带时，组对用临时支架散落，造成3名员工从20m高处坠落，紧急送医，经7个小时的抢救，仍有1名员工不治身亡。该项目部以伤员正在抢救为由，于事故发生后8个小时电话报告A公司安全生产总监。时值凌晨1点，A公司安全生产总监于早上8点上班后将事故向当地市级人民政府安全生产监督管理部门报告。由于违反了报告规定，A公司项目部及安全生产总监受到了批评和处罚。
　　经过6个月的紧张施工，项目进入试压阶段。正在进行升压作业时，技术人员赶来报告，在2个月前，设计发来了一个变更通知，要在丁烷球罐罐体上增加一个液位探测器的开孔。由于A公司项目文控员的疏忽，技术员刚收到此变更。A公司项目技术负责人指示：试压完成后再补开此孔。监理工程师予以紧急制止。经过整改，项目部完成了合同约定的工作内容，经过自查后，向建设单位提交了竣工验收申请报告。
　　问题
　　1.监理工程师紧急制止丁烷球罐的试压工作是否正确?说明理由
　　2.国内球形罐整体热处理一般采用什么方法?整体热处理前的条件和工艺要点有哪些?
　　3.本次事故属于什么生产安全事故等级并说明依据。上报程序为什么不正确?
　　4.项目部对施工中发生职业健康安全事故处理的“四不放过”原则是什么?
　　5.建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作?
　　参考解析：
　　1.监理工程师紧急制止丁烷球罐的试压工作是正确的。压力容器试压的前提条件是所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格。试压过后，再次在罐体上开孔、焊接、切割，均需重新进行试压。由于本设计中丁烷球罐不用进行热处理，若是本项目中的丙烷球罐也少开孔，则在完成开孔、焊接、探伤及热处理后，才能进行试压作业。
　　2.球形罐整体热处理方法国内一般采用内燃法。是用燃烧产生的烟气在球形罐内部加热并进行温度控制，球罐外部保温而达到热处理要求的热处理工艺。整体热处理前的条件有：与球形罐受压件连接的焊接工作全部完成，各项无损检测工作全部完成并合格。
　　整体热处理工艺要点有：(1)热处理过程升降温、恒温要求，包括最少恒温时间要求、升降温速度和温差要求;(2)测温点要求，包括测温点布置和测温点总数要求;(3)球形罐柱脚处理及移动监测。
　　3.本次事故属于一般事故。依据国务院2007年第493号令规定，生产安全事故(以下简称事故)根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故分级为四级，其中：一般事故，是指3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元直接经济损失的事故。本次事故死亡1人，受伤2人，在一般事故分级范围之内。
　　事故报告规定的要求是：事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，本单位负责人接到报告后，应当在1个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。背景中，事故现场有关人员没有立即向本单位负责人报告;而单位负责人接到报告后，也延误了7个小时才报告，大大超过了规定的1个小时报告期。
　　4.职业健康安全事故处理的“四不放过”原则是：事故原因不清楚不放过，事故责任者和人员没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定纠正和预防措施不放过。
　　5.建设单位收到施工单位提交的竣工验收报告后，要组织设计、施工、监理、使用和其他相关单位进行初验或直接验收，在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满足功能和使用要求、有必要的文件资料、竣工图表齐全的情况下，应准予验收，并完成各方的会签手续。
