2015年一级建造师《市政工程》冲刺卷(第二套)
本卷共分为 3大题 35小题，作答时间为 240分钟，总分 160 分，96 分及格。
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1温拌沥青混合料是通过在混合料拌制过程中添加合成沸石产生发泡润滑作用、拌和温度(　　)℃条件下生产的沥青混合料，与热拌沥青混合料的适用范围相同。
　　A.130～140
　　B.130～150
　　C.110～130
　　D.120～130
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是温拌沥青混合料面层。温拌沥青混合料是通过在混合料拌制过程中添加合成沸石产生发泡润滑作用、拌和温度120～130℃条件下生产的沥青混合料，与热拌沥青混合料的适用范围相同。
　　2土的强度性质通常是指土体的(　　)。
　　A.抗拉强度
　　B.抗剪强度
　　C.抗压强度
　　D.摩擦强度
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是土的强度。土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。
　　3普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径，后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的(　　)。
　　A.1/3
　　B.2/3
　　C.1/2
　　D.1/4
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是钢筋的混凝土保护层厚度。普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
　　4在基坑支护结构中，适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于12m的是(　　)。
　　A.单一土钉墙
　　B.预应力锚杆复合土钉墙
　　C.微塑桩复合土钉墙
　　D.水泥土桩复合土钉墙
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是单一土钉墙的适用范围。单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且基坑深度不宜大于12m。
　　5钢板桩围堰在黏土中施工时，不宜使用(　　)下沉办法。
　　A.锤击
　　B.振动
　　C.静压
　　D.射水
　　参考答案：D
　　(
　　共1010人答过，平均正确率94.8%参考解析：
　　本题涉及的考点是钢板桩围堰施工技术要求。钢板桩可用捶击、振动、射水等方法下沉，但在黏土中不宜使用射水下沉办法。
　　6对有抗渗要求的混凝土，其洒水养护的时间不少于(　　)d。
　　A.5
　　B.7
　　C.14
　　D.10
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是钢筋混凝土的养护。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求，以及高强度混凝土，洒水养护时间不少于14d。
　　7在盾构法隧道注浆控制中，一般盾构直径大，或在冲积黏性土和砂质土中掘进，多采用(　　)注浆。
　　A.二次
　　B.后方
　　C.即时
　　D.同步
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是同步注浆的适用条件。一般盾构直径大，或在冲积黏性土和砂质土中掘进，多采用同步注浆。
　　8在拱架上浇筑18m的混凝土拱圈时，应(　　)。
　　A.按拱圈全宽度从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑
　　B.分段浇筑
　　C.按拱圈全宽度从拱顶向两端拱脚对称连续浇筑
　　D.分层浇筑
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是在拱架上浇筑混凝土拱圈。跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋，宜分段浇筑。
　　9当采用(　　)施工时，盾构施工现场平面布置中必须考虑泥浆处理系统及中央控制室设置。
　　A.泥水机械出土和用井点降水
　　B.气压法
　　C.泥水平衡盾构机
　　D.土压
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是盾构施工现场设置。采用泥水平衡盾构机施工时，施工现场应设置泥浆处理系统(中央控制室)、泥浆池。
　　10地铁车站采用浅埋暗挖法施工，要求开挖面具有一定的(　　)。
　　A.耐久性、刚性
　　B.自立性、稳定性
　　C.整体性、耐压性
　　D.止水性、柔性
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是地铁车站采用浅埋暗挖法时要注意的问题。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。
11COD表示污水中有机物浓度的(　　)。
　　A.总有机碳
　　B.总需氧量
　　C.生物化学需氧量
　　D.化学需氧量
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是污水中有机物浓度。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。
　　12给水排水管道的试验长度除规范和设计另有要求外，压力管道水压试验的管道长度不宜大于(　　)km。
　　A.1.8
　　B.1.5
　　C.1.2
　　D.1.0
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是给水排水管道的试验长度。除设计有要求外，压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;对于无法分段试验的管道，应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
　　13给水排水管道施工人工开挖多层沟槽的层间留台宽度，放坡开槽时不应小于(　　)m。
　　A.O.5
　　B.O.6
　　C.O.7
　　D.0.8
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是给水排水管道施_T-人工开挖多层沟槽的层问留台宽度。人工开挖多层沟槽的层间留台宽度要求为放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m。
　　14不符合给水排水工程中砌筑沟道施工一般规定的是(　　)。
　　A.砌筑砂浆应饱满，砌缝应均匀不得有通缝或瞎缝，且表面平整
　　B.当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时，应采用细石混凝土灌实，混凝土强度等级不应小于C15
　　C.砌筑应采用满铺满挤法，砌体应上下错缝、内外搭砌、丁顺规则有序
　　D.采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用楔形或扇形砌块
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是砌筑沟道施工的一般规定。采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用楔形或扇形砌块;当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时，应采用细石混凝土灌实，混凝土强度等级不应小于C20。所以B选项错误。
　　15为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，应采用的燃气管道附件是(　　)。
　　A.凝水缸
　　B.放散管
　　C.阀门井
　　D.补偿器
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是凝水缸的作用。凝水缸的作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油。
　　16市政公用工程施工组织设计的核心部分是(　　)。
　　A.质量目标设计
　　B.施工方案
　　C.工程技术措施
　　D.施工平面布置图
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是施工组织设计的核心部分。施工方案是施工组织设计的核心部分。
　　17隧道喷射混凝土在稳定岩体中可先开挖后支护，支护结构距开挖面不宜大于(　　)m。
　　A.8
　　B.7
　　C.6
　　D.5
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是喷射混凝土初期支护。隧道在稳定岩体中可先开挖后支护，支护结构距开挖面不宜大于5m;在不稳定岩土体中，支护必须紧跟土方开挖工序。
　　18用于一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门是(　　)。
　　A.闸阀
　　B.截止阀
　　C.增压阀
　　D.止回阀
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是闸间的种类。闸阀是用于一般汽、水管路作全启或全闭操作的阀门。按阀杆所处的状况可分为明杆式和暗杆式;按闸板结构特点可分为平行式和楔式。
　　19园路施工开挖路槽应按设计路面的宽度，每侧加放(　　)mm，路槽深度应等于路面的厚度。
　　A.50
　　B.150
　　C.200
　　D.300
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是园路施工开挖路槽的要求。应按设计路面的宽度，每侧加放200mm开挖路槽，路槽深度应等于路面的厚度。
　　20聚乙烯燃气管道连接施工前应进行试验，判定试验连接质量合格后，方可进行(　　)。
　　A.法兰连接
　　B.热熔连接
　　C.承插式连接
　　D.电熔连接
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是聚乙烯燃气管道连接的要求。对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连接。施工前应进行试验，判定试验连接质量合格后，方可进行电熔连接。
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　21地铁工程通常是在城镇中修建的，其施工方法选择会受到(　　)等因素影响。
　　A.地面建筑物
　　B.道路
　　C.地下土质
　　D.城市交通
　　E.环境保护
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是地铁工程的影响因素。地铁工程通常是在城镇中修建的，其施工方法选择会受到地面建筑物、道路、城市交通、环境保护、施下机具以及资金条件等因素影响。因此，施工方法的决定，不仅要从技术、经济、修建地区具体条件考虑，而且还要考虑施工方法对城市生活的影响。
　　22市政公用工程常用不开槽管道施工方法有(　　)等。
　　A.顶管法
　　B.盾构法
　　C.焊接法
　　D.浅埋暗挖法
　　E.夯管法
　　参考答案：A,B,D,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是不开槽管道施工方法。不开槽管道施工方法是相对于开槽管道施工方法而言，市政公用工程常用不开槽管道施工方法有顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、地表式水平定向钻法、夯管法等。
　　23桥梁按跨越障碍的性质划分可分为(　　)。
　　A.斜拉桥
　　B.跨河桥
　　C.跨线桥
　　D.高架桥
　　E.栈桥
　　参考答案：B,C,D,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是桥梁的分类。桥梁按跨越障碍的性质来分，有跨河桥、跨线桥(立体交叉桥)、高架桥和栈桥。
　　24以下有关喷射水泥砂浆保护层施工要求的叙述，正确的有(　　)。
　　A.喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验
　　B.水泥砂浆配合比应符合设计要求，所用砂子最大粒径不得大于5mm，细度模量以2.3～3.7为宜
　　C.正式喷浆前应先作试喷，对水压及砂浆用水量调试，以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜
　　D.喷浆宜在气温高于15℃时施工，当有六级(含)以上大风、降雨、冰冻时不得进行喷浆施工
　　E.在喷射水泥砂浆保护层凝结后，应加遮盖、保持湿润不应小于7d
　　参考答案：A,B,C,D
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是喷射水泥砂浆保护层的施工要求。在喷射水泥砂浆保护层凝结后，应加遮盖、保持湿润不应小于14d。所以E选项错误。
　　25城市污水的物理处理是利用物理作用分离和去除潜水中污染物质，常用方法有(　　)。
　　A.沉砂截留
　　B.筛滤截留
　　C.重力分离
　　D.格栅分离
　　E.离心分离
　　参考答案：B,C,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是污水物理处理的主要方法。物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等，相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机等。
　　26任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的(　　)。
　　A.地形
　　B.植被
　　C.地貌
　　D.结构
　　E.水体
　　参考答案：A,B,C,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是保护城市绿地的规定。任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。
　　27高密度聚乙烯防渗膜的特点有(　　)。
　　A.化学稳定性好
　　B.机械强度较高
　　C.气候适应性较差
　　D.焊接施工复杂
　　E.防渗性好
　　参考答案：A,B,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜的特点。高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点。
　　28常用的草坪营养建植方法有(　　)。
　　A.茎铺
　　B.点铺
　　C.间铺
　　D.面铺
　　E.密铺
　　参考答案：A,B,C,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是常用的草坪营养建植方法。常用的草坪营养建植方法有：密铺、间铺、点铺、茎铺。
　　29市政公用工程施工分包方的安全生产责任包括(　　)。
　　A.分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任
　　B.遵守总承包方的有关安全生产制度
　　C.服从总承包方的安全生产管理
　　D.及时向发包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜
　　E.按分包合同约定制定工程安全生产措施
　　参考答案：A,B,C
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是市政公用工程施工分包方的安全生产责任。市政公用工程施工分包方的安全生产责任包括：分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守总承包方的有关安全生产制度，服从总承包方的安全生产管理，及时向总承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
　　30根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)的规定，供热管道直埋保温管接头的保温和密封应符合的规定包括(　　)。
　　A.接头施工采取的工艺有合格的形式检验报告
　　B.接头的保温和密封在接头焊口检验合格后进行
　　C.保温前接头处钢管表面干净、干燥
　　D.当周围环境温度低于接头原料的工艺使用温度时，采取有效措施，保证接头质量E.接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象
　　参考答案：A,C,E
　　参考解析：
　　本题涉及的考点是供热管道直埋保温管接头的保温和密封应符合的规定。供热管道直埋保温管接头的保温和密封应符合的规定包括：(1)接头施工采取的工艺应有合格的形式检验报告。(2)接头保温材料和密封的性能应符合国家现行标准《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJ/T155)的规定。(3)保温前接头处钢管表面应干净、干燥，接头保温必须采用机械式发泡。(4)保温接头发泡后，发泡孔应及时进行密封。(5)接头发泡的工艺操作温度应在15～45℃的范围内。(6)接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象。
三、案例分析题(共5题，共120分。请根据背景资料，按要求作答)
　　31(一)
　　某城市道路工程，基层采用水泥稳定土，施工中的部分技术指标如下：
　　(1)选用初凝时间3h以下的32.5级水泥。
　　(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时，水泥剂量不宜超过10%。
　　(3)施工最低气温为-5℃。
　　(4)基层保湿养护不宜小于3h。
　　(5)基层的压实厚度最多不超过30cm。
　　在该道路工程面层施工时，已进入冬期，施工项目经理部为此提出了应对措施。
　　【问题】
　　1.水泥稳定土路基层宜在哪个季节施工?
　　2.水泥稳定土路基层施工中的技术指标有哪些不妥之处，并改正。
　　3.当该道路面层采用水泥混凝土面层时，该项目经理部做到哪些对各期施工的措施?
　　参考解析：
　　(一)
　　1.水泥稳定土路基层施工宜在春末和气温较高季节施工。
　　2.水泥稳定土路基层施工中的技术指标的不妥之处如下：
　　(1)不妥之处：选用初凝时间3h以下的32.5级水泥。
　　正确做法：应选用初凝时间3h以上和终凝时间在6h以上的22.5级或32.5级水泥。
　　(2)不妥之处：水泥稳定土中的中粒土做基层时，水泥剂量不宜超过10%。
　　正确做法：水泥稳定土中粒土、粗粒土做基层时，水泥剂量不宜超过6%。
　　(3)不妥之处：施工最低气温为-5℃。
　　正确做法：施工最低气温应为5℃。
　　(4)不妥之处：基层保湿养护不宜少于3d。
　　正确做法：基层保湿养护不宜少于7d。
　　(5)不妥之处：基层的压实厚度最多不超过30cm。
　　正确做法：基层的压实厚度最多不超过20cm。
　　3.当水泥混凝土面层在室外日平均气温连续5d低于5℃时，进入冬期施工。应做到：采用32.5级硅酸盐水泥，水灰比不应大于0.45;搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备;混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃，当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时，应将水加热后搅拌;混凝土板浇筑前，基层应无冰冻、不积冰雪;拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料，可加防冻剂、早强剂，搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施;冬季养护时间不少于28d;混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5.0MPa时，不得遭受冰冻。
　　32(二)
　　某公司承建一埋地燃气管道工程，采用开槽埋管施工。该工程网络计划工作的逻辑关系见表1。
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　　项目部按上表绘制网络计划图，如图1所示：
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　　回填土中有粗砂、碎石土、灰土可供选择。
　　【问题】
　　1.根据上表补充完善上图所示的网络计划图。
　　2.回填土部位划分示意图中AH的最小尺寸应为多少?(单位以mm表示)
　　3.在可供选择的土中，分别指出哪些不能用于I、Ⅱ区的回填?警示带应敷设在哪个区?
　　4.I、Ⅱ、Ⅲ区应分别采用哪类压实方式?
　　5.回填土部位划分示意图中的I、Ⅱ区回填土密实度最少应为多少?
　　参考解析：
　　(二)
　　1.补充完善的网络计划图如下图所示。
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　　2.△H的最小尺寸应为500mm。
　　3.在可供选择的土中，碎石土、灰土不能用于Ⅰ、Ⅱ区的回填。警示带应敷设在Ⅱ区，警示带应平整地敷设在管道的正上方且距管顶的距离宜为0.3～0.5m。
　　4.Ⅰ、Ⅱ区必须采用人工压实;Ⅲ区可采用小型机械压实。
　　5.Ⅰ、Ⅱ区回填土密实度最小应为90%。
　　33(三)
　　某城市桥梁工程，业主在招标文件中规定：工期T(周)不得超过80周，也不应短于60周。某施工单位决定参与该工程的投标。在基本确定技术方案后，为提高竞争能力，对其中某技术措施拟订了三个方案进行比选。方案一的费用为C1=100+4T，方案二的费用为C2=150+3T，方案三的费用为C3=250+2T。
　　这种技术措施的三个比选方案对施工网络计划的关键线路均没有影响。各关键工作可压
　　缩的时间及相应增加的费用如表2所示。
　　表2假定所有关键工作压缩后不改变关键线路。
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　　【问题】
　　1.该施工单位应采用哪种技术措施方案投标，为什么?
　　2.该工程采用问题1中选用的技术措施方案时的工期为80周，造价为2653万元。为了争取中标，该施工单位投标应报工期和报价各为多少?
　　3.若招标文件规定，施工单位自报工期小于80周时，工期每提前1周，其总报价降低2万元作为经评审的报价，则施工单位的自报工期应为多少?相应的经评审的报价为多少?
　　4.如果该工程的施工网络计划如图3所示，则压缩哪些关键工作可能改变关键线路，压缩哪些关键工作不会改变关键线路?
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　　参考解析：
　　(三)
　　1.令C1=C2，即100+4T=150+3T，解得T=50周。
　　当工期小于50周时，采用方案～;当工期大于50周时，应采用方案二。
　　由于招标文件规定工期在60～80周，因此，应采用方案二。
　　再令C2=C3，即150+3T=250+2T，解得T=100周。
　　当工期小于100周时，采用方案二;当工期大于100周时，应采用方案三。
　　因此，根据招标文件对工期的要求，施工单位应采用方案二的技术措施投标。
　　或：当T=60周，C1=100+4×60=340(万元)
　　C2=150+3×60=330(万元)
　　C3=250+2×60=370(万元)
　　此时，方案二为最优方案。
　　当T=80周，C1=100+4×80=420(万元)
　　C2=150+3×80=390(万元)
　　C3=250+2×80=410(万元)
　　此时，方案二为最优方案。
　　所以施工单位应采用方案二的技术措施投标。
　　2.由于方案二的费用函数为C2=150+3T，所以对压缩1周时间增加的费用小于3万元的关键工作均可压缩，即应对关键工作C和M进行压缩。
　　自报工期应为：80-2-2=76(周)
　　相应的报价：2653-(80-76)×3+2.5×2+2.0×2=2650(万元)
　　3.由于工期每提前1周，可降低经评审的报价2万元，所以对压缩1周时间增加的费用小于5万元的关键工作均可压缩，即应对关键工作A、C、E、M进行压缩。
　　自报工期应为：80-1-2-1-2=74(周)
　　相应的经评审的报价为：2653-(80-74)×(3+2)+3.5+2.5×2+4.5+2.0×2=2640(万元)
　　4.压缩关键工作C、E、H可能改变关键线路，压缩关键工作A、M不会改变关键线路。
　　34(四)
　　某城市道路工程项目，施工承包商考虑该工程受自然条件的影响较大，为了充分利用有限资金，以最快的速度和最少的消耗确保工作优质，创造最好的经济效益和社会效益，加强了对前期质量控制工作。具体控制工作如下：
　　(1)对道路工程前期水文、地质进行实地调查。调查主要侧重路线、路基和路面。
　　(2)对道路沿线施工影响范围进行环境与资源调查。
　　(3)做好城市道路的施工准备工作。施工准备工作主要有组织准备、技术准备、物资准备和现场准备。
　　施工过程中和施工结束后，施工项目经理部均对工程质量控制进行总结、改正、纠正和预防。
　　【问题】
　　1.对道路工程进行前期水文、地质调查的作用是什么?
　　2.道路沿线施工影响范围内的环境调查包括哪些内容?
　　3.对道路沿线境域进行的资源调查包括哪些内容?
　　4.项目经理部在施工前的组织准备包括哪些内容?
　　5.项目经理部在施工前的技术准备包括哪些内容?
　　6.项目经理部在施工前的现场准备包括哪些内容?
　　7.项目经理部在项目质量控制总结、改正、纠正和预防的过程中，对不合格项目的控制应
　　符合哪些规定?
　　参考解析：
　　(四)
　　1.对道路工程进行前期水文、地质调查的作用，是为正确选定路线线位、合理进行路线设计、合理设计小桥涵与构筑物、合理编制施工方案和施工组织设计提供依据。
　　2.对道路沿线施工影响范围内进行环境调查，应包括地形、地貌、地上地下构造物与建筑物、社会状况、人文状况、现有交通状况、洪汛及防洪防汛状况、文物保护、环境治理。
　　3.对道路沿线境域进行资源调查，应包括社会经济状况、地方材料资源分布和生产能力及价格、外运材料物资能力及价格、运输条件、人力资源、土地资源、水、电、通信、居住等。
　　4.项目经理部在施工前的组织准备包括组建施工组织机构和建立生产劳动组织。
　　5.项目经理部在施工前的技术准备包括熟悉和核对设计文件、编制施工组织设计、进行技术交底和测量放样。
　　6.项目经理部在施工前的现场准备包括拆迁工作、临时设施和施工交通。
　　7.项目经理部在项目质量控制总结、改正、纠正和预防的过程中，对不合格项目的控制应符合以下规定：
　　(1)控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序或分项工程未经处置而转入下道工序或分项工程施工。
　　(2)对验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。
　　(3)进行不合格评审。
　　(4)不合格处置根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。
　　(5)对返修或返工后的产品，按规定重新进行检验和试验，并保存记录。
　　(6)进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向发包方提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。
　　(7)对影响建筑主体结构安全和使用功能不合格的产品，邀请发包方代表或监理工程师、设计人共同确定处理方案，报工程所在地建设主管部门批准。
　　(8)检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。
　　35(五)
　　某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m)，另需拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。
　　新增线路部分地下水位位于-4.O0m处(原地面高程为±O.O0m)，下水道基坑设计底高程为-5.50m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。
　　项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见图4)，并绘制了一张总平面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置。
　　施工中，发生了如下导致施工暂停的事件。
　　事件1：在新增路线管网基坑开挖施工中，原有地下管网资料标注的城市主供水管和光电缆位于-3.00m处，由于标志的高程和平面位置的偏差，导致供水管和光电缆被挖断，使开挖施工暂停14d。
　　事件2：在改造路面施工中，由于摊铺机设备故障，导致施工中断7d。
　　项目部针对施工中发生的情况，积极收集进度资料，并向上级公司提交了月度进度报告，报告中综合描述了进度执行情况。
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　　【问题】
　　1.根据背景所述，按《建设工程安全管理条例》的规定，本施工项目中危险性较大的工程有哪些?
　　2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。
　　3.计算工程总工期，并指出关键线路(指出节点顺序即可)。
　　4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔，应获得几天延期?说明理由。
　　5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。
　　参考解析：
　　(五)
　　1.危险性较大的工程有：基坑支护及降水工程;起重吊装工程;拆除工程;预应力张拉施工。
　　2.不正确。错误之处：总平面布置图保持不变。
　　由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。
　　3.工程总工期为120d。
　　关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑪→⑫→⑬。
　　4.事件1将使工期拖延4d。事件2将使工期再延长2d。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4d。
　　理由：原有地下管网资料由业主提供，应保证资料的准确性，所以承包人可获得工期索赔。而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准。
　　5.项目部向企业提供月度施工进度报告还应包括的内容：实际施工进度图;工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况;进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;解决问题的措施;计划调整意见。
